



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

П Р И К А З

22.05.2015
дата

№ 12/1 - ИМС

О плане мероприятий по
реализации модели на 2015-2016
учебный год

В целях реализации плана опытно экспериментальной работы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации вариативной модели интеграции педагогов в профессию на 2015-2016 учебный год. Приложение № 1.
2. Ответственным назначить Матвееву Т.Е. заместителя директора по ОАР
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А. Л. Гехтман

Приложение № 1

К приказу

№ __12/1 - ИМС

От __22.05.15__

План мероприятий
по реализации вариативной модели интеграции педагогов в профессию

	Мероприятие	сроки	ответственный
Организационно-методическое направление			
1	Анализ баз данных с позиции социального запроса (определение возможных педагогических вакансий).	Май-июнь	Методист
2	Определение цели реализации модели в соответствии с выявленными вакантными категориями педагогов.	Сентябрь	Научный руководитель
3	Внесение изменений в содержание Программы интеграции в соответствии с новой целью.	Сентябрь	Научный руководитель
4	Определение состава участников и места проведения занятий в рамках реализации Программы интеграции	Сентябрь	Методист
5	Внесение изменений в кадровый состав преподавателей, реализующих курсы.	Сентябрь	Научный руководитель
6	Реализация скорректированной Программы интеграции: - начальная диагностика профидентичности педагогов – мероприятия внутри Программы (обучение на курсах повышения квалификации, участие в акциях АМП, конференции, семинары и т.д.) – заключительная диагностика профидентичности педагогов	Октябрь-апрель	Научный руководитель, методист
7	Организация педагогической практики на площадках ОУ района.	Апрель-май	Методист
8	Диагностика эффективности Программы	Май-июнь	Научный руководитель, методист
9	Выбор руководителями ОУ района кандидатов на вакантную должность в среде практикантов.	Май	Методист
10	Обработка результатов реализации Программы, коррекция	Май-июнь	Научный руководитель, методист

11	Оценка эффективности вариативной модели интеграции педагогов в профессию	Май-июнь	Научный руководитель, методист
Нормативное направление			
1	Приказ об образовании творческой группы по реализации модели ОЭР из сотрудников ИМЦ, если имеются изменения	Сентябрь	Руководитель ОУ
2	Приказы об организации курсов повышения квалификации для молодых специалистов, студентов колледжа и Вузов	Сентябрь	Руководитель ОУ
3	Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями по реализации Программы по необходимости	Сентябрь	Руководитель ОУ
4	Положение о научно-практической конференции «Надежды педагогического сообщества, если имеются изменения	Декабрь	Руководитель ОУ
Психолого-педагогическое направление			
1	Индивидуальные консультации молодых специалистов, студентов	В течение года	Методист, психолог
2	Проведение и анализ диагностики профидентичности молодых специалистов	Октябрь Апрель	Методист, психолог