



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

28.04.2023№ 1905-р

**Об утверждении плана-графика мероприятий
по обеспечению перехода на федеральные
основные общеобразовательные программы
в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга**

Адм-я В.О. района СПб
№ 1905-р
от 28.04.2023



В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2023 № 344-р «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге» и в целях координации работы государственных образовательных организаций, подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Василеостровском районе Санкт-Петербурга (далее – план-график) согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий плана-графика.

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ):

3.1. Осуществлять научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы (далее – ФООП).

3.2. Обеспечить участие в реализации мероприятий плана-графика.

4. Назначить ответственными координаторами по обеспечению подготовки государственных образовательных организаций, подведомственных администрации

Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, к переходу на ФООП:

Камелина К.А. – главного специалиста Отдела образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга;

Гапоненко Н.В. – заместителя директора ИМЦ.

5. Руководителям государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ОО):

5.1. Разработать и утвердить планы-графики мероприятий по подготовке организаций к переходу на ФООП (далее – планы-графики ОО) в срок до 01.06.2023.

5.2. Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий планов-графиков ОО.

5.3. Разработать основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемые в ОО, в соответствии с ФООП.

6 . Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Тимофеева С.П.

Глава администрации



М.Ю.Соболев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Василеостровского района

Санкт-Петербурга

от 28.04.2023 № 1905-р

ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы
в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответствен- ные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6
1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФООП					
1.1.	Участие в реализации регионального плана мероприятий по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в ОО (далее – План)	постоянно	ИМЦ	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
1.2.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	май 2023	Отдел образования ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО	Проанализированы и выработаны формы ликвидации дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП ОО
2. Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП					
2.1.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	Отдел образования ИМЦ ОО	Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в ОО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОО
2.2.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	Отдел образования ИМЦ ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ОО, в ОО проведены совещания с педагогическими работниками ОО
2.3.	Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	Отдел образования ИМЦ ОО	Обеспечено участие ОО в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности ОО к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного обеспечения

2.4.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	Отдел образования ИМЦ ОО	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
3. Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП					
3.1.	Развитие районной методической службы с учетом перехода на ФООП, ФАООП	январь - декабрь 2023	ИМЦ	Обеспечено участие в работе единой системы методической службы на региональном и на районном уровнях	Сформирован план методического сопровождения педагогов ОО с учетом перехода на ФООП, ФАООП
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО и района	апрель 2023	ИМЦ ОО	Организована деятельность районных учебно-методических объединений	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе районных учебно-методических объединений
3.3.	Участие в семинаре «Федеральная образовательная программа дошкольного образования как стратегический ориентир образовательной политики»	апрель 2023	ИМЦ ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО
3.5.	Участие в семинаре «Методические подходы к введению ФООП дошкольного образования»	апрель 2023	ИМЦ ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО
3.6.	Участие в семинаре «Пути обновления содержания образовательной программы дошкольного образования в долгосрочной перспективе»	июнь 2023	ИМЦ ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО	Обеспечено участие в семинаре дошкольных ОО
3.7.	Участие в семинаре для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФООП НОО	апрель, сентябрь 2023	ИМЦ ОО	Обеспечено участие в семинаре ОО	Обеспечено участие в семинаре ОО
3.8.	Участие в семинарах для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ	июнь 2023	ИМЦ ОО	Обеспечено участие в семинаре ОО	Обеспечено участие дошкольных ОО ВО
3.9.	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	ежегодно до 1 сентября	ОО ИМЦ	Обеспечено методическое сопровождение ОО	Разработка в соответствии с нормативными требованиями основной образовательной программы ОО

3.10.	Проведение самодиагностики готовности районных систем образования к введению ФООП, ФАООП по следующим направлениям: нормативное правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	до 1 июля 2023	ОО ВО ИМЦ ВО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга	
3.11.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и программ	постоянно	ИМЦ ВО ОО ВО	Оказание методической помощи при работе с конструктором	Использование конструктора для создания учебных планов и программ
4.	Кадровое обеспечение				
4.1	Повышение квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	ИМЦ ОО	Обеспечено участие ОО	Обеспечено участие ОО
4.2.	Применение региональных диагностических материалов для диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ИМЦ ОО	Применение региональных диагностических материалов	Применение региональных диагностических материалов
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФАООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	в течение года	ИМЦ ОО	Информирование ОО о необходимости прохождения курсов педагогами ОО, сбор статистики по итогам прохождения педагогами ОО обучения	Обеспечение прохождения курсов педагогами ОО
4.4.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	ИМЦ ОО	Информирование ОО о необходимости прохождения педагогами программы повышения квалификации, сбор статистики по итогам прохождения педагогами ОО обучения	Обеспечено прохождение программы повышения квалификации педагогами ОО
4.5	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	ИМЦ ОО	Информирование ОО о необходимости прохождения курсов педагогами ОО, сбор статистики по итогам прохождения педагогами ОО обучения	Обеспечение прохождения курсов педагогами ОО
5.	Информационное обеспечение				
5.1.	Консультации по вопросам сопровождения реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	в течение года	ИМЦ	Организованы консультации для ОО	
5.2.	Мониторинг разработки АООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФАООП	май, июнь 2023	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в ОО ВО	

5.3.	Информирование педагогических работников ОО о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП	в течение года	ИМЦ	Информирование руководителей ОО	Информирование педагогических работников ОО
5.4.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ИМЦ ОО	Размещение информации на сайтах ОО	Размещение информации на сайтах ОО

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

ИМЦ – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга

ОО – государственные образовательные организации Василеостровского района Санкт-Петербурга, подведомственные администрации