

### План работы ИМЦ по проекту ОЭР на 2023 год

Задачи этапа	Основное содержание работы и методы деятельности	Подтверждающий материал	Ответственный	Сроки
Организация работы педагогического персонала школ в контексте ОЭР	<p>1.1. Организация временных творческих групп в рамках управленческих команд школ - участниц ОЭР</p> <p>1.2. Разработка функционала для творческой группы в школах - участницах ОЭР</p> <p>1.3. Создание административного совета(АС) по сопровождению ОЭР на базе ИМЦ ВО</p> <p>1.4. образовательных результатов учащихся.</p> <p>1.5. Разработка дорожной карты план ОЭР с указанием роли каждого участника ОЭР</p>	<p>1.1. Приказы школ о создании творчески х групп.</p> <p>1.2.Локально- нормативные акты, утверждающие функционал творчески х групп</p> <p>1.3. Локальный нормативный акт, регламентирующий деятельность АС, приказ об АС, протокол ы заседаний АС</p>	<p>Руководитель проекта</p> <p>Научный руководитель</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	01.01.2023-28.02.2023
	<p>Установочный межшкольный информационно-методический семинар для участников ОЭР с представлением идеи результативности как успешной стратегии повышения образовательных результатов учащихся.</p>	<p>Программа семинара</p>	<p>Руководитель проект</p> <p>Научный руководитель</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	01.02.2023-15.02.2023

	Индивидуальные консультации с каждым членом творческой группы с целью разработки дорожной карты ОЭР	Дорожная карта ОЭР (план ОЭР с указанием роли каждого участника творческой группы)	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	16.02.2023-31.05.2023
	Разработка мониторинга апробации модели первого уровня	Мониторинг апробации модели первого уровня	Научный руководитель Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	01.06.2023-31.08.2023
Повышение квалификации педагогов и управленческого состава школ на уровне районной системы образования	Формирование технического задания на разработку программы формирования компетенций (повышения квалификации)	Согласованное Педагогическим советом ИМЦ техническое задание на разработку программы формирования компетенций (повышения квалификации)	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	01.03.2023-15.03.2023
	Формирование группы разработчиков программы повышения квалификации	Приказ об утверждении рабочей группы разработчиков программы повышения квалификации	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	16.03.2023-20.03.2023
	Определения перечня ключевых компетенций педагогов в области достижений академической успешности школьников: - выявление педагогов района, способствовавших достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков; - подбор контрольной группы педагогов, работающих со школьниками, находящимися в зоне академических рисков;	Статья, описывающая результаты исследования ключевых компетенции педагогов, способствующих достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков.	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	21.03.2023-16.05.2023

<p>- проведение исследования предметных, метапредметных и психолого-педагогических компетенций экспериментальной и контрольной группы;</p> <p>- выявление ключевых компетенций успешных педагогов;</p>			
<p>Подбор педагогических технологий, методов и приемов, психологических тренингов, способствующих формированию ключевых компетенций педагога по достижению академической успешности школьников, находящихся в зоне академических рисков;</p>	<p>Оформление дистанционного сопровождения программы в системе «Интеграл»</p>	<p>Системный администратор проекта</p>	<p>17.05.2023-26.06.2023</p>
<p>Оформление программы повышения квалификации в соответствии с требованиями федерального реестра программ повышения квалификации</p>	<p>Проект программы повышения квалификации</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>27.06.2023-28.08.2023</p>
<p>Обсуждение и принятие проекта на Педагогическом совете ИМЦ.</p>	<p>Решение Педагогического совета ИМЦ о принятии программы повышения квалификации</p>	<p>Руководитель проекта</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>29.08.2023-10.09.2023</p>
<p>Апробация программы повышения квалификации с контрольной группой педагогов</p>	<p>Приказ о зачислении на ПК; приказ о выпуске группы</p>	<p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>11.09.2023-22.10.2023</p>

	<p>Анализ эффективности программы повышения квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самооценка педагогов своих компетенций после окончания программы;</li> <li>- анализ результативности учеников слушателей курсов до и после окончания программы;</li> <li>- оценка администрацией образовательного учреждения изменений в профессиональной деятельности педагогов, окончивших программу.</li> </ul>	<p>Аналитическая справка о результативности повышения квалификации</p>	<p>Научный руководитель Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>23.10.2023- 30.10.2023</p>
	<p>Внешняя экспертиза программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подача заявки на включение программы в реестр персонифицированных программ;</li> <li>- подача заявки на включение программы в федеральный реестр программ.</li> </ul>	<p>Получение заключений внешних экспертов</p>	<p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>01.11.2023- 25.12.2023</p>
<p>Разработка проектного перечня индикаторов эффективности руководителей образовательных организаций в контексте ОЭР</p>	<p>Анализ научных источников по проблеме с целью определения проектного перечня индикаторов эффективности руководителей школ в контексте ОЭР для построения инновационного рейтинга «потенциала резильентности»</p>	<p>Проектный перечень индикаторов эффективности руководителей школ в контексте ОЭР для построения инновационного рейтинга «потенциала резильентности» (пилотный вариант)</p>	<p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>01.05.2023- 10.09.2023</p>
	<p>Апробация перечня (опрос фокус-групп) на экспериментальной и контрольной группе с целью определения степени значимости индикаторов в формировании потенциала резильентности.</p>	<p>Проектный перечень индикаторов эффективности руководителей школ в контексте ОЭР для построения инновационного рейтинга «потенциала резильентности» (вариант 1</p>	<p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p>	<p>11.09.2023- 24.09.2023</p>

		апробация фокус-групп)		
	Составление итогового перечня (как базового материала для рейтинга «потенциал резильентности»). Представление перечня на районной конференции.	Проектный перечень индикаторов эффективности руководителей школ в контексте ОЭР для построения инновационного рейтинга «потенциала резильентности	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	25.09.2023- 01.10.2023
Мониторинг процесса и результативности 1 года работы	Мониторинг процесса и результативности 1 года работы	Аналитическая справка за 1 год работы ОЭР	Научный руководитель Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	01.12.2023- 09.01.2024