

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга в рамках ОЭР по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации»

Утвержден приказом директора ИМЦ

от 11.01.2022 № 2/2-ОД

## План работы ИМЦ по проекту ОЭР на 2022 год

Задачи этапа	Основное содержание работы и методы деятельности	Подтверждающий материал	Ответственный	Сроки
Сборка материалов для формирования Методических рекомендаций по организации комплексного анализа результатов оценочных процедур и возможностям его использования для развития образовательной организации	Формирование пакета материалов «Методические рекомендации по организации комплексного анализа результатов оценочных процедур и возможностям его использования для развития образовательной организации», включающего:	Публикация пакета материалов как минимум на сайтах ОУ	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	01.01.2022-01.09.2022
	- алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации: А) Работа с педагогическими коллективами и командами для школ - участников эксперимента по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации» по плану работы с РПП Б) Круглый стол «Особенности анализа оценочных процедур» В) Подготовка методического продукта - алгоритм проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур в образовательной организации Г) Организация внешней экспертизы методического продукта.	Публикации на сайте ИМЦ: план и протоколы совещаний; программа и материалы круглого стола; методический продукт; экспертное заключение.	Руководитель ЦОКО. Ответственный за инновационную деятельность.	Январь-март 2022  Апрель 2022  Май 2022  Июнь 2022

	Д) Публикация методического продукта.			Июнь 2022
	<p>-механизмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов оценочных процедур:</p> <p>А) Работа с педагогическими коллективами и командами для школ - участников эксперимента по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации» по плану работы с РПП</p> <p>Б) Совещание с участниками проекта РИП по результатам собеседования по сети</p> <p>В) Проведение районного конкурса "Инновационных идей и проектов" с отдельной номинацией для представителей школ - участников эксперимента</p> <p>Г) Подготовка методического продукта - механизмы включения участников образовательных отношений и объединений педагогов в процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов оценочных процедур</p> <p>Д) Организация внешней экспертизы методического продукта.</p> <p>Е) Публикация методического продукта.</p>	Публикация на сайте ИМЦ	<p>Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ</p> <p>Зам.директора</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность</p> <p>Директор</p> <p>Ответственный за инновационную деятельность</p>	<p>Июнь 2022</p> <p>Январь-март 2022</p> <p>Февраль 2022</p> <p>Май 2022</p> <p>Июнь 2022</p> <p>Июнь 2022</p> <p>Июль 2022</p>
	- примерный план работы образовательной организации по исправлению «дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур. Разработка планов методистами в формате адресных	Публикация на сайте ИМЦ	Руководитель ЦОКО	Январь 2022

	<p>рекомендаций.          Разработка примерного плана работы образовательной организации по исправлению «дефицитов», выявляемых в ходе комплексного анализа результатов оценочных процедур          Внутренняя экспертиза плана в ходе круглого стола «Особенности анализа оценочных процедур»          Внешняя экспертиза в ходе мониторинга управленческих механизмов.          Публикация примерного плана работы.</p>			<p>Февраль-март 2022</p> <p>Апрель 2022</p> <p>Август 2022</p> <p>Август 2022</p>
	<p>- «Положение о статусе участников аналитических мероприятий по проведению комплексного анализа и использования результатов комплексного анализа оценочных процедур» как части Методических рекомендаций:          Разработка проекта положения.          Публикация документа.</p>	Публикация на сайте ИМЦ	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	<p>Май 2022</p> <p>Июнь 2022</p> <p>Июль 2022</p>
Оформление материалов и диссеминация продуктов ОЭР	Заключительная конференция для участников ОЭР с опросом мнений о пользе оценочных процедур для школы, учителя, ученика.	Программа конференции, материалы конференции	Научный руководитель	Ноябрь 2022
Мониторинг процесса и результативности 4 этапа	Оформление итоговых материалов: - оформление отчета по программе реализации задач 4 этапа; - публикация итоговых материалов на сайте ИМЦ.	Отчет по программе реализации задач четвертого этапа	Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	Сентябрь 2022
	Диссеминация продуктов ОЭР: - в рамках форсайт-сессий медиаресурса «Педагогический форсайт»	Материалы форсайт-сессий на сайте	Директор ИМЦ	01.09.2022-31.12.2022

	- в рамках заключительной конференции для участников ОЭР	медиаресурса «Педагогический форсайт»		
Мониторинг процесса и результативности 5 этапа	Мониторинг процесса и результативности заключительного этапа	Аналитическая справка по этапу ОЭР	Научный руководитель Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	
Диагностика эффективности проекта	Оценка эффективности проекта по выделенным критериям	Отчетные материалы по ОЭР (продукты, эффективность)	Научный руководитель Ответственный за инновационную деятельность ИМЦ	