



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО  
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«ПРИНЯТО»

Решение Педагогического совета ОУ

Протокол № 10

от «11» марта 2024 г.

Председатель Педагогического Совета

Н.В. Гапоненко

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор ГБУ ДППО ЦПКС

«Информационно-методический

центр» Василеостровского района

Приказ № 9-ИМС от 11.03.2024



А.Л. Гехтман

**План мероприятий  
(циклограмма) по работе с образовательными организациями  
Василеостровского района Санкт-Петербурга, находящимися в зоне  
риска снижения образовательных результатов обучающихся  
на 2024 год**

Санкт-Петербург,  
2024

**Цель:** консолидация и эффективное использование ресурсов районной системы образования для повышения качества образования и формирование и развитие эффективных управленческих механизмов, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях, находящихся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся.

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки
1.	Организационные		
1.1	Разработка плана мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Василеостровского района Санкт-Петербурга, находящимися в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся на 2024 год.	ИМЦ	Март 2024
1.2	Анализ результатов мониторинга СПБЦОКОиИТ по выявлению общеобразовательных организаций находящихся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся	ИМЦ, АР, ОО	Февраль 2024
1.3	Проведение совещания с заместителями директоров ОО по результатам мониторинга СПБЦОКОиИТ по выявлению общеобразовательных организаций находящихся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся	ИМЦ, ОО	Февраль 2024
1.4	Назначение координатора от района	ИМЦ	Февраль 2024
1.5	Проведение совещания с директорами ОО по результатам мониторинга СПБЦОКОиИТ по выявлению общеобразовательных организаций находящихся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся и подготовке к проведению ВПР 2024	ИМЦ, ОО	Март 2023
1.6	Консультации по верификации рисков и выбору рискованных профилей школ, находящихся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся	ИМЦ, районный координатор	До 5 марта 2024
1.7	Разработка и размещение антирисковых программ на официальном сайте школ	ИМЦ, ШНОР	Март 2023
1.8	Выборочная экспертиза концептуальных документов ШНОР	ИМЦ	Март, апрель 2024
1.9	Проведение промежуточного анализа выполнения антирисковых программ школами	ИМЦ, координатор, ШНОР	Июнь 2024
1.10	Анализ выполнения антирисковых программ школами	ИМЦ, координатор	Ноябрь 2024
1.11	Анализ реализации районной дорожной карты	ИМЦ, координатор	Декабрь 2024
1.13	Организация и сопровождение в рамках опытно-экспериментальной работы ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ по теме: «Стратегия перехода школ из статуса рискованной в	ИМЦ, ОО	Январь-декабрь 2024

	статус резильентной: школьный и районный уровни», привлечение в качестве районных проектных площадок.		
1.14	Участие в семинарах с районными координаторами по итогам промежуточного мониторинга реализации Плана мероприятий	ИМЦ, координатор	По региональному плану
2.	Методическое сопровождение.		
2.1.	Реализация плана мероприятий в рамках работы ИМЦ в качестве региональной опытно-экспериментальной площадки по теме «Стратегия перехода школ из статуса рискованной в статус резильентной: школьный и районный уровни».	ИМЦ	Январь-декабрь 2024
2.2	Семинары/вебинары по формированию позитивного отношения к объективности результатов оценочных процедур для заместителей руководителей и педагогов ОО	ИМЦ, ЦОКО, ОО	Февраль, март, сентябрь 2024
2.3	Семинары для учителей-предметников в рамках заседаний методических объединений	ИМЦ, ОО	В течение года по графику методистов ИМЦ
2.4	Вебинар/семинар для заместителей руководителей ОО по обмену опытом работы в рамках участия в проекте 500+ и реализации антирисковых программ.	ИМЦ, ОО	Март, октябрь 2024
2.7	Консультирование административных команд школ	ИМЦ, ОО	Март-ноябрь 2023
2.8	Методическое сопровождение, индивидуальные консультации для заместителей руководителей в рамках работы ИМЦ в качестве региональной опытно-экспериментальной площадки по теме «Стратегия перехода школ из статуса рискованной в статус резильентной: школьный и районный уровни».	ИМЦ, ОО	Март-ноябрь 2023
3	Мониторинги, диагностика, аналитические материалы.		
3.1	Промежуточный и итоговый мониторинг выполнения антирисковых программ школами.	ИМЦ, ЦОКО	Июнь, ноябрь 2024
3.2	Проведение мониторинга кадрового педагогического состава школ и данных диагностики профессиональных дефицитов на основе данных АИСУ «ПараГраф» и ЦНППМ.	ИМЦ, ЦОКО	Март, октябрь 2024
3.3	Мониторинг по определению динамики образовательных результатов в ОО и справка по результатам ГИА 2024 (9 и 11 класс на основе материалов СПБЦОКО и ИТ.	ИМЦ, ЦОКО	Октябрь 2024
3.4	Мониторинг по определению динамики образовательных результатов в ОО и справка по результатам мониторинга качества подготовки обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы начального	ИМЦ, ЦОКО	Сентябрь 2024

	общего, основного общего и среднего общего образования, в форме всероссийских проверочных работ в Санкт-Петербурге в 2024 году.		
3.5	Мониторинг реализации дорожной карты по работе с образовательными организациями Василеостровского района, находящимися в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся.	ЦОКО	В течение года
4.	Информационно-аналитическое обеспечение.		
4.1	Актуализация информации в разделах сайта, посвященных реализации региональной программы, направленной на работу с образовательными организациями, показывающими низкие образовательные результаты.	ИМЦ	В течение года
4.2	Проведение информационных совещаний для участников региональной программы по работе с образовательными организациями Василеостровского района, находящимися в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся.	ИМЦ	1 раз в месяц
4.3	Аналитические материалы в рамках работы ИМЦ в качестве региональной опытно-экспериментальной площадки по теме «Стратегия перехода школ из статуса рискованной в статус результативной: школьный и районный уровни».	ИМЦ	Декабрь 2024
5.	Меры и управленческие решения.		
5.2	Планирование работы на 2025 год на основе результатов оценки и анализа эффективности деятельности по обеспечению поддержки образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты в 2024 году	ИМЦ	Декабрь 2024

Используемые сокращения:

ИМЦ – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

ОО –образовательные организации Василеостровского района, находящиеся в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся.

СПб АППО – Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования СПбЦОКО и ИТ – Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий