


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела образования  
Администрации Василеостровского  
района

 О.В. Цибизова

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом директора ГБУ ДПО ЦПКС  
«ИМЦ» Василеостровского района  
№ 30/1 от «30» ноября 2020г.

А.Л. Гехтман



## ПЛАН

**мероприятий ГБУ ДПО ЦПКС «ИМЦ» Василеостровского района Санкт-Петербурга по  
внедрению методологии (целевой модели) наставничества в общеобразовательных организациях,  
подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 гг.**

Санкт- Петербург, 2020 г.

Пилотные ОО Василеостровского района Санкт-Петербурга по внедрению целевой модели наставничества обозначены в письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2020 №03-28-9493/20-0-0

<b>№</b>	<b>Направление мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственные</b>
1	Информирование педагогических сообществ ГБОУ СОШ № 21, ГБОУ гимназия № 32, ГБОУ СОШ № 24 о внедрении программы наставничества	Ноябрь 2020	ОО-пилотные площадки	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ)
2	Организация работы с нормативной документацией по наставничеству с пилотными площадками:	Декабрь 2020	Кураторы наставничества пилотных ОО	Куратор наставничества района (ИМЦ), ОО пилотных площадок
	-подготовка локальных нормативных актов по внедрению целевой модели наставничества в пилотных ОО	Декабрь 2020	Кураторы наставничества пилотных ОО	ОО пилотных площадок
	-проектирование программы наставничества в пилотных ОО	Декабрь 2020	Кураторы наставничества пилотных ОО	ОО пилотных площадок
	-разработка и согласование плана мероприятий («дорожных карт») пилотных ОО по внедрению целевой модели наставничества	Декабрь 2020	Кураторы наставничества пилотных ОО	ОО пилотных площадок
3	Проведение педагогических советов в пилотных ОО для обсуждения концепции целевой модели наставничества, знакомства с положением о наставничестве	Декабрь 2020	Кураторы наставничества пилотных ОО, педагоги ОО	Руководители ОО
4	Экспертиза разработанных программ наставничества пилотных ОО по внедрению целевой модели наставничества	Январь 2021	Кураторы наставничества пилотных ОО	Куратор наставничества района (ИМЦ)
5	Формирование баз наставляемых и наставников в пилотных ОО	Январь 2021	Педагоги ОО, обучающиеся ОО	Кураторы наставничества пилотных ОО

6	Формирование наставнических пар (групп) в пилотных ОО по формам наставничества	Январь 2021	Педагоги ОО, обучающиеся ОО	Кураторы наставничества пилотных ОО
7	Реализация программы наставничества в пилотных ОО	Январь-май 2021	Педагоги ОО, обучающиеся ОО	Кураторы наставничества пилотных ОО
8	Организация обратной связи от кураторов для мониторинга эффективности внедрения и реализации системы наставничества в пилотных ОО	Май 2021	Кураторы наставничества пилотных ОО	Куратор наставничества района (ИМЦ)
9	Консультирование по вопросам внедрения целевой модели наставничества в пилотных ОО	В течение всего периода	Кураторы наставничества пилотных ОО	Куратор наставничества района (ИМЦ)
10	Популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров, официальный сайт и официальные страницы в социальных сетях	В течение всего периода	Педагоги ОО, ученики ОО, родители	ОО
11	Информирование педагогических, ученических и родительских сообществ через официальные сайты ОО и ИМЦ	В течение всего периода	Педагоги ОО, ученики ОО, родители	ОО, ИМЦ
12	Организация работы с нормативной документацией по наставничеству с образовательными организациями	Июнь-сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, кроме пилотных	Куратор наставничества района (ИМЦ), ОО
	-подготовка локальных нормативных актов по внедрению целевой модели наставничества	Июнь-сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, кроме пилотных	ОО, кроме пилотных площадок
	-проектирование программы наставничества	Июнь-сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, кроме пилотных	ОО, кроме пилотных площадок
	-разработка и согласование плана мероприятий («дорожных карт») пилотных ОО по внедрению целевой модели наставничества	Июнь-сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, кроме пилотных	ОО, кроме пилотных площадок

	Районный семинар «Организация наставничества в школе»	09.09.2021г.	Кураторы наставничества ОО, УДОД	Куратор наставничества района (ИМЦ)
13	Проведение педагогических советов в ОО для обсуждения концепции целевой модели наставничества, знакомства с положением о наставничестве	Сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, УДОД, педагоги ОО, УДОД	Руководители ОО, УДОД
14	Экспертиза разработанных программ наставничества ОО по внедрению целевой модели наставничества	Сентябрь 2021	Кураторы наставничества ОО, УДОД	Куратор наставничества района (ИМЦ)
15	Формирование баз наставляемых и наставников в ОО	Октябрь 2021	Педагоги ОО, УДОД, обучающиеся ОО, УДОД	Кураторы наставничества ОО, УДОД
16	Формирование наставнических пар (групп) в ОО по формам наставничества	Октябрь 2021	Педагоги ОО, УДОД, обучающиеся ОО, УДОД	Кураторы наставничества ОО, УДОД
17	Реализация программы наставничества в ОО	Октябрь- май 2022	Педагоги ОО, УДОД, обучающиеся ОО, УДОД	Кураторы наставничества ОО, УДОД
18	Мониторинг качества реализации системы наставничества в ОО	Май 2022	Кураторы наставничества ОО, УДОД	Куратор наставничества района (ИМЦ)